

北桃合作交流平臺合作案

111.10.11 更新

一、各議題小組合作案件數

組別	108年	109年	110年	111年	已完成	持續合作案
交通運輸組	4	5	1	0	4	6
環境資源組	2	3	0	1	5	1
產業創新組	4	3	3	2	7	5
文化觀光組	3	3	1	0	6	1
衛福教育組	5	7	0	0	7	5
總計	18	21	5	3	29	18

二、持續合作案件

1. 交通運輸組(6)

項次	項目	提案機關	目前辦理情形	備註
1.1	捷運三鶯線 延伸八德段	桃園市政府 捷運工程局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 綜合規劃報告：新北捷運局已於111年6月29日函送綜規報告至交通部審議，交通部鐵道局預計於8月辦理現勘作業。 2. 環境影響評估報告：新北捷運局分別1月10日及5月13日提報環說書至交通部核轉行政院環保署審議，刻正依交通部審查意見辦理修正環說書。 	108年2月 納入合作 項目。
1.2	捷運三鶯線 替代道路福 德一路177巷 拓寬	新北市政府 捷運工程局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃線型方案兩市已取得共識，新北市捷運局將賡續辦理都市計畫變更作業，預計111年10月完成都市計畫書圖草案辦理公開展覽。 2. 有關本案拓寬所需用地(桃園市範圍)及工程經費(桃園市需負擔部分)，後續將配合計畫期程及中央補助情況，逐年編列預算支應。 	108年8月 納入合作 項目。

1.3	北桃聯外道路—新北市新莊區壽山路(北 118)拓寬	桃園市政府交通局	新北市養工處針對壽山路(北118區道)丹鳳橋路口及1K+360~1K+480區間等2處瓶頸局部拓寬改善，內政部營建署已同意補助經費，刻正辦理用地取得相關作業，111年7月14日及7月15日已辦理用地協議價購會議，並請土地所有權人於111年8月10日前提提供同意書，另新北市政府農業局於111年7月28日辦理第1次簡易水保計畫審查，目前簡易水保計畫修正中。	108年11月納入合作項目。
1.4	機場捷運增設 A2a 站及 A5a 站	新北市政府捷運工程局	桃園市政府於 111 年 1 月 11 日提送交通部審議，交通部於 3 月 22 日回復審查意見，主要意見為機電系統之可行性、工程經費分擔、後續分工、推動時機等疑義，新北捷運局於 6 月 22 日邀集鐵道局及桃園捷運公司研商可能方案。	109 年 2 月納入合作項目。
1.5	桃園捷運棕線 BRH08 站與萬大線 LG21 站共構合作案	桃園市政府捷運工程局	臺北市捷運局於 111 年 5 月 20 日召開棕線改中運量影響萬大線結構因應方式第二次工作小組會議，已取得共識並確認變更內容，該局刻依會議決議事項配合辦理細部設計變更作業。	109 年 4 月納入合作項目。
1.6	林口交流道周邊公共運輸環境優化案	桃園市政府交通局	兩市交通局於111年5月31日召會研商，初步結論如下： 1. 將於文化二路~文化一路路段規劃公車專用道。將由桃園市政府交通局納入長庚轉運站計畫評估辦理，預計111年底前完成。 2. 新北市轄936、937公車原行駛桃園龜山端部分裁撤改停靠長庚轉運站，裁撤站位部分由桃園市政	110年12月納入合作項目。 110年11月第2次交通運輸議題組小組會議併案更名，原名

			府交通局另案新闢接駁車往返裁撤站點及長庚轉運站接駁，方案相關細節及實施期程後續將再持續研議。	為「林口交流道北入公車專用設置案」
--	--	--	--	-------------------

2. 環境資源組(1)

項次	項目	提案機關	目前辦理情形	備註
2.1	鳳鳴滯洪池工程	桃園市政府水務局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新北市政府水利局於 111 年 7 月 25 日辦理「111 年第 1 次兩市東門溪流域整治平台會議」，向中央積極爭取全額補助經費。 2. 水利署第十河局已於 111 年 3 月 11 日召開基設審查，5 月 9 日請新北市政府補充增加經費說明，新北市政府水利局於 6 月 14 日召開經費審查會議，於 7 月 7 日函送第十河局轉送工程會審議，預計於 8 月 23 日召開細設審查。桃園市政府會協助(同) 新北市向中央積極爭取經費，解決東門溪下游淹水問題。 	109 年 1 月納入合作項目。

3. 產業創新組(5)

項次	項目	提案機關	目前辦理情形	備註
3.1	北桃創新創業基地觀摩交流	新北市政府經發局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新北市政府經濟發展局於 110 年 4 月 10、11 日辦理第 4 屆亞太會創新高峰會，桃園市政府經濟發展局及青年事務局皆有派員參與，觀摩交流。 2. 桃園市政府青年事務局於 110 年 12 月 9 日辦理桃園新創日，邀請全台新創團隊策展，並邀請加速器、創投、企業代表等天使投資人參與媒合，新北市政府已協助轉知活動資訊予新北各創業基地。 	108 年 11 月納入合作項目。

			<p>3. 桃園市政府經濟發展局於 111 年 4 月 30 日於虎頭山創新園區舉辦「2022 虎頭山 AI 智駕車學生挑戰賽」，邀請全國大專院校及高中職學生參加。</p> <p>4 兩市預計於 111 年 11 月辦理桃園新創日及新北創力坊 Demo Day，邀請兩市政府及新創團隊共同參與。</p>	
3.2	電競產業推動合作案	新北市政府經濟發展局	<p>1. 新北市政府經濟發展局訂於 111 年 3 月至 8 月開設課程，內容包括電競企劃、繪圖、動態捕捉、直播賽評、OB 導播等課程共 129 小時，已請桃園市政府轉知高中職及電競相關協會踴躍報名參加。111 年尚規劃新北電競基地盃賽、電競親子營等活動，課程亦規劃 8 月辦理學員成果發表，請桃園市政府協助廣宣。</p> <p>2. 桃園市政府體育局除配合組隊報名參加 111 年度「新北電競基地」如辦理盃賽或動漫季等活動外，另可結合桃園在地電競產業廠商協助設攤，以擴大活動效益。另擬規劃參訪新北電競基地，並就培訓電競人才、建構電競基地等議題進行交流。</p>	109 年 10 月 納入合作項目。
3.3	請桃園市政府針對貴市有設廠需求之新北市廠商給予行政協助	新北市政府經濟發展局	新北廠商有至外縣市設廠需求，請桃園市政府協助加速新廠建使照等相關行政流程，俾利其順利安遷，目前已協助 5 家廠商搬遷完畢。刻正協助 1 家廠商申請工廠登記；後續將協助其餘廠商設廠流程。	110 年 12 月 納入合作項目。

3.4	林口土地招商推動合作案	新北市政府經濟發展局	於 110 年 11 月 4 日與 111 年 3 月 15 日 2 次議題小組會議進行防疫紓困振興業務經驗交流，說明如下： 1. 桃園市政府分享：好市乘雙券、休閒農場紓困、安心即時上工紓困計畫、數位桃園 1000+、防疫三雲計畫等相關方案。 2. 新北市政府分享：新北加倍券、農創 e 遊券、幸福創業微利貸款、新北防疫助手 APP 等相關方案。	111 年 3 月 納入合作項目。
3.5	新北市展售活動	新北市政府經濟發展局	1. 林口工一重劃區為新北市重劃開發及招商之地區，預計 111 年 10 月辦理招商媒合活動，請桃園市政府協助轉知桃園廠商。 2. 預計於 111 府中萬聖節、新北耶誕市集等展售活動邀請桃園新住民團體設攤。	111 年 3 月 納入合作項目。

4.文化觀光組(1)

項次	項目	提案機關	目前辦理情形	備註
4.1	新北桃園合作規劃大棟山系觀光發展事宜	桃園市政府觀光旅遊局	1. 本案刻由桃園市政府觀光旅遊局辦理「大棟山風景特定區規劃暨申請評鑑」作業，已於 111 年 1 月 27 日完成期末報告審查會議。 2. 兩市觀光旅遊局已於 110 年 3 月 23 日，就期中報告內容交換意見及資訊整合。 3. 桃園市政府於 111 年 5 月 4 日將「大棟山風景特定區規劃暨申請評鑑」資源報告書函報交通部，已於 111 年 7 月 22 日提送修正報告書至交通部觀光局。	110 年 4 月 納入合作項目。

5.衛福教育組(5)

項次	項目	提案機關	目前辦理情形	備註
5.1	三、四級毒品裁罰講習多元方案	新北市政府衛生局	<p>1. 109 年新北市協助處理桃園市代訓個案共計 10 人、11 人次，桃園市協助處理新北市代訓個案共計 8 人、10 人次；110 年新北市協助處理桃園市代訓個案共計 10 人、12 人次，桃園市協助處理新北市代訓個案共計 4 人、4 人次。</p> <p>2. 截至 111 年 7 月底新北市協助處理桃園市代訓個案共計 5 人、7 人次，桃園市協助處理新北市代訓個案共計 9 人、11 人次。</p>	108 年 10 月納入合作項目。
5.2	社區培力育成中心交流合作	桃園市政府社會局	<p>1. 新北市社會局及社區培力育成中心於 110 年 2 月 5 日辦理「社區培力育成中心交流茶會」，邀請桃園市、臺北市、基隆市、宜蘭縣及彰化縣政府及社區培力育成中心出席，彼此分享工作模式與實務經驗，共計 30 人次參與。</p> <p>2. 桃園市政府社會局業於 110 年 11 月 10 日帶領桃園市社區參訪新北市五股區貿商社區發展協會，觀摩社區培力成效。</p> <p>3. 參與新北市政府社會局及新北市社區培力育成中心 111 年 2 月 16 日辦理「社區培力育成中心交流茶會」，彼此分享工作模式及執行策略，促進社區發展議題討論與學習機會。</p>	109 年 11 月納入合作項目。
5.3	社會工作專業人員訓練資源共享	桃園市政府社會局	目前兩市社會局訓練資源共享部分，由桃園市辦理之 111 年度第二梯次社會工作專業人員訓練(現已	109 年 11 月納入合作項目。

			開課)，經確認報名情形，預計受益計 23 人次。新北市政府社會局 111 年度預計於 8 月、11 月分別辦理「社工日研討會」、「社工人身安全教育訓練」，將轉知相關課程訊息及保留名額予本(桃園)市政府社會局。	
5.4	雙語教學在職教師增能學分班	桃園市政府教育局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新北市政府教育局提供 111 學年度國立臺北教育大學自然領域及臺北市立大學健體領域 CLIL 學分班之名額予本市，惟本次報名期程較緊湊，本市有意願之教師未能及時報名參訓。 2. 桃園市未來辦理之雙語論壇、研討會及增能研習等相關課程，邀請新北市共同參與，相關規劃將一併納入考量。 	109 年 11 月納入合作項目。
5.5	兩市學校山海交流	桃園市政府教育局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本市宋屋國小已於 110 年 12 月 20 日前往新北市九份國小辦理交流計畫。 2. 本市宋屋國小預定 111 年 8 月(視疫情狀況)至九份國小進行教師備課交流。 3. 本市宋屋國小與新北市九份國小預定 111 年 10 月(視疫情狀況)進行畢業班相互參訪交流。 	109 年 11 月納入合作項目。

三、已完成合作案件

1. 交通運輸組(4)

項次	項目	提案機關	目前辦理情形
1.1	新闢桃園市往返新北市公車路線	桃園市政府交通局	桃園市政府交通局已於 108 年 12 月 1 日起實施市區客運 202 路線試辦繞駛新北市林口區，惟試辦期間營運情形不如預期，已於 109 年 2 月停止試辦。

1.2	林口龜山線輕軌	桃園市政府捷運工程局	<p>1.新北市政府於 109 年 10 月 22 日將「新北市捷運整體路網評估報告」函送交通部審查。另桃園市政府交通局辦理之「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」於 109 年底提送交通部審議，雙方已將銜接位置納入兩市捷運整體路網報告內。</p> <p>2.本案於 109 年 12 月解除列管，由兩市各自簽報市長。</p>
1.3	捷運永寧站 2 號出口公車滯留造成交通壅塞案	新北市政府交通局	<p>1.現有停靠 10 條路線 原有 3 條公車路線（713、715、717）係採循環線營運，桃園市政府交通局已協調 709、709A、712、716 等 4 條路線採循環線營運，可有效紓解永寧站 2 號出口交通壅塞問題。</p> <p>2.本案於 109 年 12 月解除列管，由兩市各自簽報市長。</p>
1.4	北桃交通資訊交換	桃園市政府交通局	<p>1.已完成。(110 年 12 月 28 日第 3 次副市長會議解除列管)</p> <p>2.原名稱為「北桃交通號誌聯合協控」。</p>

2. 環境資源組(5)

項次	項目	提案機關	目前辦理情形
2.1	新北市大漢溪左右岸自行車道串接桃園市計畫	桃園市政府水務局	「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」串連兩市大漢溪自行車道，本工程業於 108 年 11 月竣工。
2.2	桃園 A7 合宜住宅污水處理及排放說明	新北市政府水利局	A7 區段徵收合宜住宅生活污水已納入 A7 水資中心處理，另十八份坑溪上游污染部分，請兩市環保局進行例行巡察機制。
2.3	桃園市龜山區龍壽、迴龍地區污水下水道系統規劃報告	桃園市政府水務局	本案已完成。(110 年 12 月 28 日第 3 次副市長會議解除列管)
2.4	鶯歌溪整治納入河川流域治理平臺並與桃園市協商合作	新北市政府環保局	本案已於 111 年 8 月 26 日第 4 次副市長會議解除列管。

	機制		
2.5	「桃園市龜山區龍壽、迴龍地區污水下水道」污水納入新莊系統其污水水量量測方式	桃園市政府水務局	本案已於 111 年 8 月 26 日第 4 次副市長會議解除列管。

3.產業創新組(7)

項次	項目	提案機關	目前辦理情形
3.1	北桃茶產業合作計畫	桃園市政府農業局	108 年 7 月 29 日辦理桃園市全國東方美人茶評鑑比賽；108 年 9 月 17 日於新北舉辦的 108 年全國茶菁採摘技術比賽。
3.2	青年諮詢委員跨縣市參訪交流	桃園市政府青年事務局	兩市交流會議業於 108 年 12 月 20 日於新北市 ODesign 銀光未來館辦理完成。
3.3	推動亞洲有機行銷智能中心	新北市政府農業局	桃園市政府農業局已於 108 年 12 月提供有意願配合之農友名單給新北市政府農業局。
3.4	北桃犬貓流浪動物捕捉交流合作計畫	桃園市政府農業局	本案已完成。(110 年 12 月 28 日第 3 次副市長會議解除列管)
3.5	北桃觀光工廠合作交流活動	桃園市政府經濟發展局	本案已完成。(110 年 12 月 28 日第 3 次副市長會議解除列管)
3.6	工業區更新立體化發展方案執行經驗交流座談案	桃園市政府經濟發展局	本案已完成。(110 年 12 月 28 日第 3 次副市長會議解除列管)
3.7	防疫紓困振興業務交流案	桃園市政府經濟發展局	本案已於 111 年 8 月 26 日第 4 次副市長會議解除列管。

4.文化觀光組(6)

項次	項目	提案機關	目前辦理情形
----	----	------	--------

4.1	新北桃園一證通用服務	桃園市政府文化局	一證通用啟用儀式已於 108 年 12 月 9 日辦理完成。
4.2	108 年度北桃客家藝文聯展	桃園市政府客家事務局	「湛放·客藝—桃園、新北兩市客家交流展」自 108 年 8 月 3 日至 9 月 1 日，展覽已辦理完竣。
4.3	新北桃園部落大學學習成果交流	新北市政府原民局	108 年 12 月 14 日於桃園市原住民族文化會館辦理新北桃園部落大學成果聯展。
4.4	新北桃園圖書通還服務	兩市文化局	已於 109 年 10 月 17 日開通圖書通還服務，並至桃園市大林分館及新北市林口分館舉辦推廣活動。
4.5	109 年度客家藝文聯展	兩市客家事務局	已於 109 年 6 月 6 日至 7 月 19 日於新北市客家文化園區辦理「花·布與木的交疊—新北、桃園兩市交流展」。
4.6	新北桃園登山步道縱走推廣活動	兩市觀旅局	已於 109 年 7 月 12 日於新北桃園交界之百年大榕樹廣場，辦理「02gether 新北 x 桃園步道遊 掏心一起走」登山步道串連活動。

5. 衛福教育組(7)

項次	項目	提案機關	目前辦理情形
5.1	北桃心理衛生資源整合平臺	新北市政府衛生局	兩市災難心理衛生教育訓練，已委託轄內精神醫療網核心醫院於 109 年 7 月至 8 月辦理完成，本案於 109 年度第 3 次議題小組會議解除列管。
5.2	食品業者臺北 e 大線上課程	新北市政府衛生局	目前完成 31 堂網頁版線上課程，並全數支援行動版，將持續新增課程供食品業者使用，以強化食安知能，本案於 109 年度第 4 次議題小組會議解除列管。
5.3	糖尿病共同照護網繼續教育訓練課程	新北市政府衛生局	兩市共享糖尿病照護網繼續教育訓練課程資源，本(109)年度糖尿病共同照護網繼續教育訓練課程共計 10 場次，總計 1,932 人參訓，本案於 109 年度第 4 次議

			題小組會議解除列管。
5.4	照管人員 Level I 培訓課程	新北市政府衛生局	兩市衛生局照顧管理專員與照顧管理督導 Level I 訓練課程，已於 109 年 8 月至 10 月辦理，完訓人數共計 73 人，本案於 109 年度第 4 次議題小組會議解除列管。
5.5	兩市稽查人員交流訓練	桃園市政府衛生局	兩市衛生局共舉辦 7 場稽查人員專業知能教育訓練，本案於 109 年度第 4 次議題小組會議解除列管。
5.6	學校團膳業者食安聯合稽查	桃園市政府教育局	現場查核廠內硬體設備、午餐製程及衛生管理等需要改善項目，並輔導廠商改善完畢。因聯合稽查已為例行性業務，爾後倘兩市至上開團膳公司稽查時，將互相通知並合作辦理稽查，本案於 110 年 2 月 24 日第 1 次小組會議解除列管。
5.7	技職教育資源共享	桃園市政府教育局	兩市教育局已於 109 年 12 月 20 日辦理職探中心連繫平台會議，針對各項技職教育議題進行交流。另有關行政區內經評估之建教合作機構訓練崗位共同使用部分，經協商確立合作執行方式為：在原核准工作崗位數足夠情形下，得免現場評估，改以書面審查方式辦理，並列入常規合作，本案於 110 年 2 月 24 日第 1 次小組會議解除列管。